



Приложение 1

Утверждаю

И.о. заведующего

Центром развития ребенка «Сказка»

Т.В. Абдулина

Приказ № 55 от 10.04.2025 г.

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации
Программы просвещения родителей (законных представителей)
детей дошкольного возраста,
посещающих дошкольные образовательные организации
в Центре развития ребенка «Сказка»

№ п/п	Наименование мероприятия	ответствен ные	Срок реализации		
			2025 год	2026 год	2027 год
Организационное обеспечение					
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО	И.о. заведующего	10.04.25	-	-
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО	И.о. заведующего	10.04.25	постоянн о	постоянн о
3	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	И.о. заведующего, зам.зав.УВР	10.04.25	-	-
4	Изучение педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	И.о. заведующего, зам.зав.УВР	по мере поступле ния материал ов	по мере поступле ния материал ов	по мере поступле ния материал ов
5	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал
6	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования.	И.о. заведующего, ст.воспитател ь	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год

	опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах				
7	Привлечение родительского комитета ДОО к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей	И.о. заведующего, воспитатели	постоянно	постоянно	постоянно
8	Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	И.о. заведующего	постоянно	постоянно	постоянно
9	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Рабочая группа	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь
Нормативно-правовое обеспечение					
1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения	И.о. заведующего, старший воспитатель	10.04.25	по мере поступления материалов	по мере поступления материалов
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Рабочая группа	по мере поступления материалов	по мере поступления материалов	по мере поступления материалов
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО, построение взаимодействия с родителями	Рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно
Кадровое обеспечение					
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	10.04.25	январь	январь
2	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Старший воспитатель	01.09.25	01.09.26	01.09.27
3	Участие педагогов в региональных, районных	Старший воспитатель	постоянно	постоянно	постоянно

	методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах				
Научно-методическое обеспечение					
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО	Рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Рабочая группа	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь
3	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно
4	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно
5	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно
Информационное обеспечение					
1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	И.о. заведующего	15.04.25	постоянно	постоянно
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Рабочая группа	в течение года	в течение года	в течение года